

【一戸町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	71.4%	71.4%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無		有			

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は5校、総学校数7校に占める割合は71.4%である。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月までに課題（改善策）を特定する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年4月以降、ネットワークアセスメント調査により特定された課題について、当地域の上位高速通信サービスの提供開始時期も見据えながら対策を検討し、令和8年度当初までに、全ての学校が推奨帯域を満たすよう課題を解決する。