

【一戸町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	71.4%	60.0%	60.0%	100%	100%
アセスメントの実施有無		有			

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は5校、総学校数7校（休校中を除く）に占める割合は71.4%であった。

令和7年4月から町内総学校数（休校中を除く）は5校となり、令和7年度にネットワークアセスメントを実施したところ、「当面の推奨帯域」を達成している学校は3校、総学校数5校に占める割合は60.0%である。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に実施したネットワークアセスメントにより推奨帯域を満たさない原因は特定できているが、回線や無線LANの管理環境等の変更については検討を要するため、保守業者等と連携協力し、適切なネットワーク速度を確保できるよう改善を図る。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年度以降、ネットワークアセスメント調査により特定された課題について、当地域の上位高速通信サービスの提供開始時期も見据えながら対策を検討し、令和9年度までに、全ての学校が推奨帯域を満たすよう課題を解決する。