

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年12月06日

計画の名称	一戸町「水のきれいなまちづくり（第4次）」（防災・安全）												
計画の期間	令和05年度～令和08年度（4年間）											重点配分対象の該当	
交付対象	一戸町												
計画の目標	下水道ストックを適正に管理するため維持管理・改築（修繕）計画を策定し、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	229	A	229	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%


番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R5当初)	(R7末)	(R8末)
1	①一戸処理区のストックマネジメント計画の見直し点検・調査率を0%（R5当初）から100%（R8末）に増加させる。 ①一戸処理区のストック点検・調査率（見直し） 点検・調査済面積（ha）／全体計画面積（ha）	0ha	283ha	283ha
2	②一戸処理区の処理場における長寿命化対策済率を0%（R5当初）から36%（R8末）に増加させる。 ②一戸処理区の処理場における長寿命化対策済率 改築（修繕）済施設数（箇所）／要改築（修繕）施設総数（箇所）	5箇所	11箇所	12箇所

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	

## A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	一戸町	直接	一戸町	終末処 理場	改築	一戸町終末処理場（水質 保全）	水処理施設	一戸町	■	■	■	■		221		策定済	
	A07-002	下水道	一般	一戸町	直接	一戸町	終末処 理場	改築	ストックマネジメント計 画見直し	調査・計画見直し	一戸町				■	■		8		策定済
											小計						229			
											合計						229			

(様式3)



## 事前評価チェックシート

計画の名称： 一戸町「水のきれいなまちづくり（第4次）」（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画との適合等	
I. 目標の妥当性	
1) 都道府県構想（見直し予定を含む）に適合している。	○
I. 目標の妥当性	
2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
②目標値および内容の妥当性	
I. 目標の妥当性	
1) 計画人口は適正な数値となっている。（人口普及率等を目標とした場合）	○
I. 目標の妥当性	
2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。（施設の長寿命化対策）	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果	
II. 計画の効果・効率性	
1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。	○

事前評価	チェック欄
II. 計画の効果・効率性 2) 河川等の水質改善に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤計画の具体性	
III. 計画の実現可能性 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 3) 継続的な汚水処理（雨水処理）の展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 4) 地域の実状に応じた計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 3) 下水道法の事業認可を取得している。	○